Wochenplan							
Name	Tobias Eden	Arbeitszeiten					
		Tag	Beginn	Ende	Pause		
Datum	17.03.2014	Мо	08:35	17:05	30		
		Di	08:15	17:00	30		
Projekt	Open Source	Mi	08:15	17:05	30		
		Do	08:20	17:00	30		
Woche	3 von 5	Fr	08:15	16:00	30		
		Summe		40:00			
Ziele / Meilensteine für diese Woche (zu Beginn der Woche)							

Ziele / Meilensteine für diese Woche (zu Beginn der Woche)		
Dokumentation der GUI des IPS	х	
Fehlerbehebung Software / Inbetriebnahme des IPS		

Abweichungen von den Zielen / geänderter Projektplan und warum

Was hast Du an welchem Tag gemacht und sonstige Kommentare

Montag: Fehlerbehebung IPS Software, Dokumentation Software-Benutzung

Dienstag: Konfiguration eines Laptops zur Verwendung des IPS

Mittwoch: Test des IPS

Donnerstag: Inbetriebnahme/Reparatur weiterer Bodenstationen, Ausbau des Wiki-Artikels

Freitag: Graphische Darstellung der IPS Software