Wochenplan						
Name	Tobias Eden	Arbeitszeiten				
		Tag	Beginn	Ende	Pause	
Datum	14.03.2014	Мо	09:55	16:30	30	
		Di	08:30	17:30	30	
Projekt	Open Source	Mi	08:30	17:15	45	
		Do	08:30	16:40	30	
Woche	2 von 5	Fr	08:30	17:40	20	
		Summe		39:05		
Ziele / Meilensteine für diese Woche (zu Beginn der Woche) x						

Ziele / Meilensteine für diese Woche (zu Beginn der Woche)	х
Wiki-Artikel des IPS weiter ausarbeiten	Х
IPS testen und Genauigkeit vermessen	

Abweichungen von den Zielen / geänderter Projektplan und warum

IPS Test nur mit mäßigem Erfolg verlaufen da Software nicht mehr funktionsfähig. Neues Ziel: Fehler in Software beheben.

Was hast Du an welchem Tag gemacht und sonstige Kommentare

Montag: Wiki-Eintrag bearbeitet, IPS Akkus geladen

Dienstag: Code dokumentiert, IPS getestet

Mittwoch: Widerstände sortiert, IPS fotographiert, Wiki-Eintrag bearbeitet

Donnerstag: Suche nach Problemlösungen bzgl.IPS

Freitag: Bearbeitung des GUI des IPS zwecks Fehlerbehebung